

DECISION DU MAIRE

Commune de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

MARCHÉS PUBLICS**N° 2026-128**

**Objet : AVENANT N°1 AU MARCHÉ DE TRAVAUX DE RÉNOVATION THERMIQUE DU GYMNASSE DES UNCHATS
LOT 5 – CHAUFFAGE VENTILATION**

Le maire de la Commune de Saint-Just Saint-Rambert

- **VU** les dispositions de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- **VU** la délibération n°2026-017 en date du 21 mars 2026 par laquelle le Conseil municipal a délégué à son Maire et pour la durée du mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de prendre toutes les décisions qui s'imposent à l'égard de toutes les matières énumérées dans cette délibération, notamment, prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres inférieurs aux seuils européens (y compris les avenants), lorsque les crédits sont inscrits au budget,
- **VU** la décision n°2025-040 en date du 2 avril 2025 concernant l'attribution du lot 5 – chauffage ventilation, du marché de travaux de rénovation thermique du gymnase des Unchats, à l'entreprise DALKIA, pour un montant de 113 464.84 € HT.
- **CONSIDÉRANT** que des modifications de faible montant doivent être réalisées, suite à des travaux supplémentaires (travaux électriques en chaufferie, travaux dans les vestiaires – poste chauffage, réfection distribution hydraulique, réfection distribution et bouclage ECS des vestiaires, cumulus électrique sous évier, et à la déduction d'articles du BPU non réalisés (vase d'expansion, destratificateur, kit de suspension, ...)
- **CONSIDÉRANT** qu'il convient d'acter les modifications susmentionnées,

DÉCIDE

ARTICLE 1: De conclure un avenant n°1 relatif au lot 5 – chauffage ventilation, du marché de travaux de rénovation thermique du gymnase des Unchats, avec l'entreprise DALKIA, aux conditions exposées ci-après.

ARTICLE 2 : Il est ainsi fait application des articles R.2194-1 et R.2194-8 du Code de la commande publique portant sur des modifications de faible montant, suite à des travaux supplémentaires (travaux électriques en chaufferie, réfection distribution hydraulique, réfection distribution et bouclage ECS des vestiaires, cumulus électrique sous évier, et à la déduction d'articles du BPU non réalisés (vase d'expansion, destratificateur, kit de suspension, ...)

ARTICLE 3 : Le montant du présent avenant s'élève à 11 310.11 € HT,
Le montant du marché après présent avenant est de 124 774.95 € HT,
Le pourcentage d'écart introduit par l'avenant est de 9.97 %.

DECISION DU MAIRE

Commune de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

MARCHÉS PUBLICS

ARTICLE 4 : La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 23 du budget communal.

ARTICLE 5 : Cette décision sera transmise à l'entreprise DALKIA, pour notification.

ARTICLE 6 : Ampliation de la présente décision sera adressée au service de gestion comptable de Montbrison.

ARTICLE 7 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l'Etat dans le département de sa publication. Le Tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr

ARTICLE 8 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions municipales et présentée à la prochaine séance du Conseil Municipal afin d'en prendre acte.

Fait à Saint-Just Saint-Rambert, le 5 octobre 2026

Olivier JOLY
Maire de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

