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|Récepti0n par le préfet : 22(0?,’2025| DEC|S|ON DU MAIRE

Commune de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
MARCHES PUBLICS

N° 2025-124

Objet: AVENANT N°1 AU TRAVAUX DE RENOVATION DE L'ESPACE LES MATS-TRUS -

LOT 3 - FACADES

Le maire de la Commune de Saint-Just Saint-Rambert
VU les dispositions de I'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération n°2020-019 en date du 25 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a
délégué a son Maire et pour la durée du mandat, une partie de ses attributions en le
chargeant de prendre toutes les décisions qui s'imposent a I'égard de toutes les matiéres
énumérées dans cette délibération, notamment, prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, I'exécution et le reglement des marchés et des accords-cadres
inférieurs aux seuils européens (y compris les avenants), lorsque les crédits sont inscrits
au budget,

VU la décision n°2024-096 en date du 5 juillet 2024 concernant I'attribution du lot 3 —
fagades, peinture du marché de travaux de rénovation de I'espace les Mats-Trus au
groupement FOREZ BOIS CONSTRUCTION /' REVETECH,

CONSIDERANT que des réajustements des prestations en moins-values ont entrainé des

modifications de faible montant,

- CONSIDERANT qu'il convient d'acter les modifications susmentionnées,

ARTICLE 1:

ARTICLE 2 :

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4:

ARTICLE S :

ARTICLE 6 :

DECIDE

De conclure un avenant n°1 relatif au lot 3 - fagades, du marché de travaux de
rénovation de l'espace les Mats-Trus avec le groupement FOREZ BOIS
CONSTRUCTION / REVETECH, aux conditions exposées ci-aprés.

Il est fait application des articles R.2194-1 et R.2194-8 du Code de la
Commande Publique entrainant des modifications de faible montant, au regard
des réajustements des prestations en moins-values.

Le montant du présent avenant s'éléve a — 9 718.90 € HT,
Le montant du marché apres présent avenant est de 77 239.05 € HT,
Le pourcentage d'écart introduit par I'avenant est de — 11.18 %.

La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 23 du budget
communal.

Cette décision sera transmise au groupement FOREZ BOIS CONSTRUCTION /
REVETECH, pour notification.

Ampliation de la présente décision sera adressée au service de gestion
comptable de Montbrison.
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' DECISION DU MAIRE
Commune de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
MARCHES PUBLICS

ARTICLE7: La présente décision peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir
devant le Tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois a
compter de sa transmission au représentant de I'Etat dans le département de
sa publication. Le Tribunal administratif peut étre saisi d'une requéte déposée
sur le site www.telerecours.fr

ARTICLE8: La présente décision sera inscrite au registre des décisions municipales et
présentée a la prochaine séance du Conseil Municipal afin d’en prendre acte.

Fait a Saint-Just Saint-Rambert, le 17 juillet 2025

Olivier JOLY
Maire de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT






