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DECISION DU MAIRE
Commune de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
MARCHES PUBLICS

N° 2026-083
Objet: AVENANT N°2 AU MARCHE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CUISINE
CENTRALE - LOT 7

Le maire de la Commune de Saint-Just Saint-Rambert
- VU les dispositions de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

- VU la délibération n°2026-017 en date du 21 mars 2026 par laquelle le Conseil municipal
a délégué a son Maire et pour la durée du mandat, une partie de ses attributions en le
chargeant de prendre toutes les décisions qui s'imposent a I'égard de toutes les matiéres
énumérées dans cette délibération, notamment, prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des accords-cadres
inférieurs aux seuils européens (y compris les avenants), lorsque les crédits sont inscrits
au budget,

- VU la décision n°2024-186 en date du 23 décembre 2024 concernant |'attribution du lot 7
— menuiseries intérieures - du marché de travaux de construction d’'une cuisine centrale a
I'entreprise CECOIA,

- CONSIDERANT que des travaux supplémentaires ont dii étre réalisés suite a des
prestations non prévues au marché initial (blocs portes, fermetures a clés, butoirs de
portes, ...)

- CONSIDERANT que des travaux supplémentaires ont di étre réalisés suite a la reprise de
malfagons de I'attributaire du lot 9 — revétements de sols et faiences, et de la liquidation
judiciaire de I'entreprise attributaire du lot 5 — menuiseries extérieures.

- CONSIDERANT qu'une moins-value doit étre exécutée suite & des prestations non
réalisées (protection portes, cabines de douches - vestiaires, habillages muraux en
lames bois),

- CONSIDERANT qu'il convient d’acter les modifications susmentionnées,

DECIDE

ARTICLE 1: De conclure un avenant n°2 relatif au lot 7 — serrurerie - du marché de travaux
de construction d'une cuisine centrale a I'entreprise CECOIA, aux conditions
exposeées ci-apres.

ARTICLE?2: Le montant du présent avenant s'éléve a -4 934.61 € HT,
Le montant du marché apres présent avenant est de 15 662.17 € HT,

ARTICLE3: Il estainsi fait application des articles R.2194-2 et R.2194-8 du Code de |a
Commande Publique relatifs aux travaux supplémentaires rendus nécessaires,
en raison de travaux supplémentaires non prévus initialement et d'une reprise
de malfacon.

ARTICLE4: La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 23 du budget
communal.
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DECISION DU MAIRE
Commune de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
MARCHES PUBLICS

ARTICLE 5 :

ARTICLE 6 :

ARTICLE 7:

ARTICLE 8 :

Cette décision sera transmise a I'entreprise CECOIA, pour notification.

Ampliation de la présente décision sera adressée au service de gestion
comptable de Montbrison.

La présente décision peut faire I'objet d’'un recours pour exces de pouvoir
devant le Tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois a
compter de sa transmission au représentant de |'Etat dans le département de
sa publication. Le Tribunal administratif peut étre saisi d'une requéte déposée
sur le site www.telerecours.fr

La présente décision sera inscrite au registre des décisions municipales et
présentée a la prochaine séance du Conseil Municipal afin d'en prendre acte.

Fait a Saint-Just Saint-Rambert, le 09 juillet 2026

Olivier JOLY
Maire de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

Olivier JOLY
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