Accusé de réception - Ministére de I'Intérieur

|D42-21 4202798-2 0260709-2026-86-AU|

Accuseé certifié exécutoire

Réception par le préfet - 10/07/2026] ] Page : 1
DECISION DU MAIRE
Commune de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
MARCHES PUBLICS
N° 2026-086

Objet: AVENANT N°2 AU MARCHE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CUISINE

CENTRALE - LOT 11

Le maire de la Commune de Saint-Just Saint-Rambert
VU les dispositions de I'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération n°2026-017 en date du 21 mars 2026 par laquelle le Conseil municipal
a délégué a son Maire et pour la durée du mandat, une partie de ses attributions en le
chargeant de prendre toutes les décisions qui s'imposent a I'égard de toutes les matiéres
énumérées dans cette délibération, notamment, prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, I'exécution et le reglement des marchés et des accords-cadres
inférieurs aux seuils européens (y compris les avenants), lorsque les crédits sont inscrits
au budget,

VU la décision n°2024-186 en date du 23 décembre 2024 concernant l'attribution du lot
11 — électricité CFO — CFA - PV - du marché de travaux de construction d’'une cuisine
centrale a I'entreprise DOUSSON,

CONSIDERANT que des travaux supplémentaires ont dii étre réalisés suite a la reprise de
malfagons de I'attributaire du lot 9 — revétements de sols et faiences,

CONSIDERANT que des travaux supplémentaires ont di étre réalisés suite a des
prestations non prévues au marché initial (bloc secours supplémentaire, prise de tetra
patisserie, panneaux photovoltaiques supplémentaires, ...)

CONSIDERANT qu'une moins-value doit étre exécutée suite a des prestations non
réalisées (suppression de onze moniteurs audio intérieurs),

CONSIDERANT qu'il convient d'acter les modifications susmentionnées,

DECIDE

ARTICLE 1: De conclure un avenant n°2 relatif au lot 11 — électricité CFO — CFA - PV - du

marché de travaux de construction d'une cuisine centrale a l'entreprise
DOUSSON, aux conditions exposées ci-apres.

ARTICLE2: Le montant du présent avenant s'éleve a — 7 511.10 € HT,

Le montant du marché apres présent avenant est de 177 777.50 € HT,

ARTICLE3: Il estainsi fait application des articles R.2194-2 et R.2194-8 du Code de la

Commande Publique relatifs aux travaux supplémentaires rendus nécessaires,
en raison de demandes techniques du maitre d'ceuvre et d’une reprise de
malfacon.

ARTICLE4: La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 23 du budget

communal.

ARTICLE5: Cette décision sera transmise a I'entreprise DOUSSON, pour notification.
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ARTICLE6: Ampliation de la présente décision sera adressée au service de gestion
comptable de Montbrison.

ARTICLE7: La présente décision peut faire I'objet d'un recours pour excés de pouvoir
devant le Tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois a
compter de sa transmission au représentant de I'Etat dans le département de
sa publication. Le Tribunal administratif peut étre saisi d'une requéte déposée
sur le site www.telerecours.fr

ARTICLE8: La présente décision sera inscrite au registre des décisions municipales et
présentée a la prochaine séance du Conseil Municipal afin d’en prendre acte.

Fait a Saint-Just Saint-Rambert, le 09 juillet 2026

Olivier JOLY
Maire de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT






