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DECISION DU MAIRE
Commune de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
MARCHES PUBLICS
N° 2026-087

Objet: AVENANT N°3 AU MARCHE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CUISINE

CENTRALE - LOT 12

Le maire de la Commune de Saint-Just Saint-Rambert
VU les dispositions de I'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération n°2026-017 en date du 21 mars 2026 par laquelle le Conseil municipal
a délégué a son Maire et pour la durée du mandat, une partie de ses attributions en le
chargeant de prendre toutes les décisions qui simposent a I'égard de toutes les matieres
énumérées dans cette délibération, notamment, prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, I'exécution et le reglement des marchés et des accords-cadres
inférieurs aux seuils européens (y compris les avenants), lorsque les crédits sont inscrits
au budget,

VU la décision n°2024-186 en date du 23 décembre 2024 concernant I'attribution du lot
12 - cloisons et portes isothermes - du marché de travaux de construction d'une cuisine
centrale a I'entreprise P INSTALL,

VU la décision n°2025-066 en date du 28 avril 2025 concernant la conclusion d'un
avenant n°1 suite a des travaux supplémentaires rendus nécessaires, pour pallier les
défaillances techniques du maitre d’ceuvre,

CONSIDERANT que des travaux supplém'entaires ont di étre réalisés suite a des
prestations non prévues au marché initial (abaissement du plafond, réalisation d'un
caisson, ...)

CONSIDERANT qu'il convient d'acter les modifications susmentionnées,

DECIDE

ARTICLE 1:

ARTICLE 2 :

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4 :

ARTICLE 5 :

ARTICLE 6:

De conclure un avenant n°3 relatif au lot 12 — cloisons et portes isothermes -
du marché de travaux de construction d'une cuisine centrale a I'entreprise PI
INSTALL, aux conditions exposées ci-aprés.

Le montant du présent avenant s’éleve a 1 722.86 € HT,
Le montant du marché aprés présent avenant est de 178 552.24 € HT,

Il est ainsi fait application des articles R.2194-2 et R.2194-8 du Code de la
Commande Publique relatifs aux travaux supplémentaires rendus nécessaires,
en raison d'adaptation des prestations.

La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 23 du budget
communal.

Cette décision sera transmise a 'entreprise Pl INSTALL, pour notification.

Ampliation de la présente décision sera adressée au service de gestion
comptable de Montbrison.
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DECISION DU MAIRE
Commune de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
MARCHES PUBLICS

ARTICLE7: La présente décision peut faire I'objet d'un recours pour excés de pouvoir
devant le Tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois a
compter de sa transmission au représentant de I'Etat dans le département de
sa publication. Le Tribunal administratif peut étre saisi d'une requéte déposée
sur le site www.telerecours.fr

ARTICLE8: La présente décision sera inscrite au registre des décisions municipales et
présentée a la prochaine séance du Conseil Municipal afin d’en prendre acte.

Fait a Saint-Just Saint-Rambert, le 09 juillet 2026

Olivier JOLY
Maire de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT






