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DECISION DU MAIRE
Commune de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
MARCHES PUBLICS

N° 2022-112

Objet: AVENANT N° 1 RELATIF AU LOT 4 POUR LE MARCHE DE TRAVAUX DE

RENOVATION ET D'EXTENSION DE LA SALLE POLYVALENTE SUR LA
COMMUNE DE SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

Le maire de la Commune de Saint-Just Saint-Rambert
- VU les dispositions de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

- VU la délibération n°2020-019 en date du 25 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal
a délégué a son Maire et pour la durée du mandat, une partie de ses attributions en le
chargeant de prendre toutes les décisions qui s'imposent a I'égard de toutes les
matiéres énumeérées dans cette délibération, notamment, prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, I'exécution et le reglement des marchés et des
accords-cadres inférieurs aux seuils européens (y compris les avenants), lorsque les
crédits sont inscrits au budget,

- VU la décision n°2022-7 en date du 09/02/2022 attribuant le lot 4 a
I'entreprise DELORME BATTANDIER pour le marché de rénovation et d'extension de la
salle Polyvalente,

- VU la décision n°2022-103 en date du 29 septembre 2022 relative aux avenants des lots
1,2,3,4,5,6,7 et 10 pour le marché de rénovation et d'extension de la salle Polyvalente,

- CONSIDERANT que suite a une erreur matérielle de la maitrise d'ceuvre concernant
'avenant n® 1 du lot 4, il convient d'annuler partiellement cette décision n° 2022-103,

DECIDE

ARTICLE1:  De conclure un avenant relatif au lot 4 pour le marché de rénovation et d'extension
de la salle Polyvalente au conditions suivantes :
Lot 4 « menuiserie extérieure » attribué a I'entreprise DELORME BATTANDIER, une
erreur a été effectuée sur le montant de I'avenant n°1 dans la décision n°2022-103
en date du 29 septembre 2022, il convient d’'annuler partiellement cette décision et
de la remplacer par le détail corrigé de la moins-value indiquée dans le tableau ci-

dessous :
Lot Montant Descriptif Montant | Montant | % d'écart
initial avenant apres introduit par
avenant | l'avenant
4 - 56 513.5 | MV DPGF art -2 345 € 54168.0 | -4.149%
Menuiserie 0 €HT 4.1.1.8/4.1.1.9/41.1.10 HT 0 €HT
extérieure alu PV dépose/repose de 3 modules
DELORME de déclenchement manuel
BATANDIER
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MARCHES PUBLICS

ARTICLE 2:
ARTICLE 3:

ARTICLE 4 :

ARTICLEG :

ARTICLEG6 :

La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 23 du budget communal.

Cette décision sera transmise a l|'entreprise DELORME BATANDIER pour
notification.

Ampliation de la présente décision sera adressée a Madame la Trésoriere
Principale de Saint-Just Saint-Rambert.

La présente décision peut faire I'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant
le Tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois a compter de sa
transmission au représentant de I'Etat dans le département de sa publication. Le
Tribunal administratif peut étre saisi d'une requéte déposée sur le site
www.telerecours.fr

La présente décision sera inscrite au registre des décisions municipales et
présentée a la prochaine séance du Conseil Municipal afin d'en prendre acte.

Fait a Saint-Just Saint-Rambert, le 25 octobre 2022

Olivier JOLY
Maire de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
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